

CONSORTIUM D'AMELIORATION FONCIERE "CUMIOD MONTOVERT"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3

OGGETTO: LAVORI DI ADDUZIONE DI ACQUA IRRIGUA A SERVIZIO DEI COMPENSORI DEI CONSORZI DI M.F. CHAMPLONG, CUMIOD-MONTOVERT, BRÉAN-TORRETTE E RU BRÉAN, NEI COMUNI SAINT-PIERRE, SARRE, VILLENEUVE, INTROD, SAINT-NICOLAS-COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - DPCM 28 LUGLIO 2022 (G.U. N. 213 DEL 12/09/2022) - C.I.G.: 9054701FA1 - C.U.P.: D81B17002230001 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA VASCA DI CARICO "BABELON".

L'anno duemilaventitre, addì 1° del mese di marzo, alle h 14.30, presso i locali dell'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PR	AS
LALE MURIX Giorgio	PRESIDENTE	X	
LALE MURIX Osvaldo	VICE-PRESIDENTE	X	
BASSIGNANA Mauro	CONSIGLIERE	X	
DOMAINE Stefano	CONSIGLIERE	X	
FENOIL Claudio	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	5	0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lale Murix Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A riunione avvenuta provvede alla stesura del presente verbale il Sig. Dayné Patrick.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 24 febbraio 2022 con la quale si approvava il progetto delle opere in oggetto aggiornato predisposto dal raggruppamento temporaneo Copaco Srl-Studio Ing.Corrado Trasino&Associati;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2022 con la quale si stabiliva di avviare l'affidamento degli interventi di Adduzione di acqua irrigua a servizio dei compensori dei Consorzi di Miglioramento Fondiario Champlong, Cumiod-Montover, Bréan-Torrette e Ru

Bréan, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2 della legge 120/2020 (come modificata dalla legge 108/2021), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 16 settembre 2022 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione definitiva efficace per gli interventi di Adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori dei Consorzi di Miglioramento Fondiario Champlong, Cumiod-Montover, Bréan-Torrette e Ru Bréan disposta con deliberazione n. 10 del 5 luglio 2022 a favore del RTI Consorzio Stabile Valle d'Aosta (Capogruppo)-Cometto&Tercinod Srl, Ediluboz Srl, Tour Rondes Srl (Mandanti) per un importo complessivo di € 9.854.777,82 Iva esclusa, comprensivo di € 172.320,60 per costi della sicurezza, di € 17.489,60 per oneri di discarica e di € 128.710,83 per lavorazioni in economia;
- PRESO ATTO della consegna dei lavori in riserva di legge avvenuta il 24 ottobre 2022;
- VISTO il contratto stipulato in data 26 gennaio 2023;
- CONSIDERATO CHE in fase di esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di apportare una variante in diminuzione alle opere così come progettate per quanto riguarda il posizionamento dalla vasca di carico denominata "Babelon" di 2 condotte adduttrici separate (diametro DE225 e DE160), posate in parallelismo per circa 1626,58 metri, a servizio dei due comprensori di Bréan-Torrette e Rû Bréan;
- PRESO ATTO dell'interferenza e dell'impegno di superficie da scavare, si ritiene opportuno eliminare il parallelismo posizionando una sola condotta, di diametro opportuno DE315, a trasportare le portate di progetto;
- CONSIDERATO che la ripartizione delle portate, 46 l/sec per il comprensorio del Rû Bréan e 16 ls/sec per il comprensorio di Bréan-Torrette, sarà garantita da una valvola di sostegno, pressione controllo portata, posizionata nel P09, e collegata al sistema di telecontrollo;
- ESAMINATA la perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.c del D.Lgs 50/2016, per un importo netto contrattuale in diminuzione pari a € 13.300,82 al netto del ribasso d'asta, predisposta dal Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione Ing. Corrado Trasino composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione;
 - Planimetria degli interventi;
- PRESO ATTO che la variante è da ritenersi non sostanziale, ex art. 106 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto la posa della condotta PEAD DE 315 è già prevista in progetto ed in elenco prezzi (EP42.T40.003) e che i minori costi derivanti dalla variante saranno rendicontati, nelle contabilità a misura, nelle successive varianti di assestamento;
- VISTA la relazione con la quale il responsabile del procedimento esprime il giudizio di ammissibilità della perizia di variante tecnica in corso d'opera, vistata dal supporto al RUP Avv. Rosario Scalise;
- RITENUTO PERTANTO di approvare la variante di cui sopra e provvedere alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del relativo avviso;
- VISTO lo statuto
- ALL'Unanimità dei voti resi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia di variante tecnica in corso d'opera, predisposta dal Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione Ing. Corrado Trasino, che consiste nell'eliminare il parallelismo delle condotte dalla vasca di carico "Babelon" posizionando una sola condotta, di diametro opportuno DE315, a trasportare le portate di Progetto, così come indicato nella tavola allegata, come tratta V1-P09;

2. DI APPROVARE i seguenti elaborati della perizia di variante tecnica in corso d'opera, per un importo netto contrattuale in diminuzione pari a € 13.300,82 al netto del ribasso d'asta:
 - Atto di sottomissione;
 - Planimetria degli interventi;
3. DI GARANTIRE la ripartizione delle portate, 46 l/sec per il comprensorio del Rû Bréan e 16 ls/sec per il comprensorio di Bréan-Torrette, mediante una valvola di sostegno, pressione controllo portata, posizionata nel P09, collegata al sistema di telecontrollo;
4. DI PRENDERE ATTO che la variante è da ritenersi non sostanziale, ex art. 106 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, in quanto la posa della condotta PEAD DE 315 è già prevista in progetto ed in elenco prezzi (EP42.T40.003) e che i minori costi derivanti dalla variante saranno rendicontati, nelle contabilità a misura, nelle successive varianti di assestamento.
5. DI PUBBLICARE il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



