

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
256	29/04/2024

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	PNRR – MIC3I2.1 ATTRATTIVITA DEI BORGHI – LINEA A – PROGETTO AGILE ARVIER. LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO – INTERVENTO N. 7 ESPACE T/ESPACE LAB – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO DENOMINATO ESPACE T. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LOTTO C – MANUTENZIONI IMPIANTI – CUP F87B22000380001 – CIG A00265311E – APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N. 2 DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, approvato con deliberazione della Giunta n. 7 del 14 ottobre 2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 55 del 20 agosto 2021;

Visti in particolare gli artt. 28 e 29 del vigente Statuto, inerenti le competenze del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Richiamato il regolamento relativo all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. 20 del 4 maggio 2016 e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta n. 27 del 15 giugno 2016 e n. 18 del 5 aprile 2017;

Richiamata la determinazione del Presidente dell'Unité n. 2 del 5 maggio 2021 recante ad oggetto: *“Conferimento dell’incarico di Segretario dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis alla d.ssa Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 6 maggio 2021”*;

LES COMMUNES DE

ARVIER, AVISE, AYMAVILLES, COGNE, INTROD, RHEMES-NOTRE-DAME, RHEMES-SAINT-GEORGES, SAINT-NICOLAS, SAINT-PIERRE, SARRE, VALGRISENCHÉ, VALSAVARENCHÉ, VILLENEUVE

53 hameau Champagne - 11018 VILLENEUVE (Ao) - Tel. 0165 921800 - Fax 0165 921811 - P.IVA 00442980074 - Cod.Fisc. 80006760070

Indirizzo Internet: <https://www.cm-grandparadis.vda.it> - e-mail: info@cm-grandparadis.vda.it

Richiamata la determinazione del Presidente dell'Unité n. 3 del 30 giugno 2021 recante ad oggetto: “*Nomina responsabili dei servizi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis dal 1° luglio 2021*”;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unité n. 2 del 24 marzo 2023 recante ad oggetto: “*Nomina responsabile del servizio finanziario dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis dal 1° aprile 2023*”;

Dato atto che la responsabilità del servizio tecnico è attribuita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al sottoscritto arch. Marco Maroz;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 31/03/2023, il quale, ai sensi dell'art. 229 del medesimo decreto, è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le relative disposizioni hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;

Visto l'art.15 del d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto Responsabile del Progetto (RUP) e l'Allegato I.2 relativo alle attività del RUP;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 con il quale è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) che ha previsto che gli Stati membri predispongano un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR);

Visto il PNRR dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale, insieme alle risorse finanziarie e alla loro programmazione di spesa, comprende un progetto di riforme e un programma di investimenti da attuarsi entro il 30 giugno 2026;

Dato atto che il Comune di Arvier ha partecipato all'avviso del Ministero della Cultura per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati, finanziato dalla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), Misura 2 (Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale), Investimento 2.1 (Attrattività dei Borghi) del PNRR;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022, con il quale il Ministero della Cultura, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta d'intesa con il Comune di Arvier denominato *Agile Arvier. La cultura del cambiamento*;

Dato atto che in data 12 settembre 2022 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Arvier e la Regione autonoma Valle d'Aosta, il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto pilota *Agile Arvier. La cultura del cambiamento* per il quale il Comune di Arvier e la Regione autonoma Valle d'Aosta sono stati rispettivamente individuati quali soggetto attuatore e soggetto corresponsabile della realizzazione;

Considerato che il progetto *Agile Arvier. La cultura del cambiamento* ricomprende l'intervento n. 7 denominato *Espace T/Espace LAB* il quale prevede, tra l'altro, la creazione di una maison di co-working pubblico, completamente dedicata al lavoro sul territorio, da realizzarsi nell'edificio di proprietà comunale un tempo adibito a RSA sito in Rue du Château n. 8 e attualmente concesso in comodato d'uso gratuito all'Unité affinché, nell'ambito del progetto DAC *Developing Active Citizenship* (finanziato dal programma ALCOTRA 2014-2020 e capofilato dall'Unité), lo stesso sia destinato a spazio di co-formazione e co-creazione transfrontaliera;

Dato atto che tra il Comune di Arvier e l'Unité, in data 2 maggio 2023, è stato siglato un accordo di partenariato pubblico, ai sensi dell'art. 104 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'Unité realizzi l'intervento n. 7 del progetto *Agile Arvier. La cultura del cambiamento* e definisce le modalità di cooperazione tra il Comune e l'Unité nonché i reciproci compiti e responsabilità;

Dato atto che il progetto esecutivo dei lotti di lavori di manutenzione straordinaria è stato approvato con la deliberazione della Giunta del comune di Arvier n. 41 in data 3 agosto 2023 e con la deliberazione della Giunta di questa amministrazione n. 73 in data 7 agosto 2023;

Richiamate le proprie determinazioni

- n. 458 del 18 luglio 2023, con la quale è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della

sicurezza, direzione dei lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento dell'edificio denominato Espace T, al RTC Argeo-Soltec-Monaya;

- n. 555 del 6 settembre 2023, con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato dal d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, all'operatore economico OIPIGROUP SRL con sede a Pont-Saint-Martin in Via della Resistenza, 28 – PI 01261540072 – i lavori del lotto C – manutenzioni impianti dell'edificio denominato Espace T finalizzati all'attuazione dell'intervento 07 del progetto Agile Arvier. La cultura del cambiamento;
- n. 602 del 22 settembre 2023, con la quale è stato autorizzato il subappalto di parte dei lavori agli operatori economici ACP COMPUTER SNC e DAISEC SNC, nonché dato atto che – come previsto dall'art. 119, comma 11, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023 – i pagamenti relativi al subappalto saranno fatturati e liquidati direttamente ai subappaltatori;
- n. 827 del 6 dicembre 2023, con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento n. 1 dei lavori, eseguiti a tutto il 31 ottobre 2023, ed emesso il relativo certificato di pagamento n.1, per € 10.465,00;

Considerato che, con nota assunta agli atti al prot. n. 4197, in data 19 aprile 2024, il direttore dei lavori ha trasmesso a questa amministrazione la documentazione tecnico-contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori relativo alle opere di cui si tratta;

Visto il capitolato speciale di appalto e, in particolare, l'art. *Anticipazione e pagamenti in acconto* che dispone la possibilità di effettuare pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito maturato dall'impresa esecutrice dei lavori raggiunge la cifra di un decimo dell'ammontare netto dell'importo di aggiudicazione;

Visti i seguenti documenti tecnico-contabili predisposti dalla direzione lavori e allegati alla presente determinazione:

- Libretto delle misure n. 2
- Registro di contabilità n. 2
- Stato di avanzamento lavori n. 2
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura n. 2
- Stima incidenza manodopera n. 2

Predisposto l'allegato certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della seconda rata di acconto, di € **32.565,00**, IVA 22% esclusa;

Vista la dichiarazione resa dai legali rappresentanti dell'impresa appaltatrice OIPIGROUP SRL e delle imprese subappaltatrici ACP COMPUTER SNC e DAISEC SNC, protocollata con il n. 4433 in data 26 aprile 2024, con la quale gli stessi dichiarano, con riferimento allo Stato di avanzamento lavori n. 2 ed al relativo Certificato di pagamento n. 2, di aver eseguito le prestazioni come segue:

€ 20.482,06 – OIPIGROUP SRL

€ 3.800,00 – ACP COMPUTER SNC

€ 8.500,00 – DAISEC SNC;

Richiamato il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;

Richiamato il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta, esecutive ai sensi di legge:

- n. 68 in data 31 luglio 2023, recante ad oggetto “*Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026*”;
- n. 105 in data 22 dicembre 2023, recante ad oggetto “*Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026*”;
- n. 106 in data 22 dicembre 2023, recante ad oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026*”;
- n. 107 in data 22 dicembre 2023, recante ad oggetto “*Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024/2026*”;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Giunta n. 2 del 01.02.2017 e

successivamente modificato con deliberazione della Giunta n. 37 del 24.06.2021 e n. 85 del 28.10.2022;

DETERMINA

1. di approvare – per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate e approvate – lo Stato di avanzamento lavori n. 2, per lavori eseguiti a tutto 12 aprile 2024, che ammonta a € 43.247,06, relativamente ai lavori del lotto C – manutenzioni impianti dell'edificio denominato Espace T;
2. di emettere e approvare l'allegato *Certificato di pagamento n. 2*, che dispone la corresponsione della somma di € **32.565,00**, al netto dell'applicazione della ritenuta dello 0,5% e dell'arrotondamento di € 0,82, IVA 22% esclusa;
3. di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata come segue:
€ 20.346,44 + IVA – OIPIGROUP SRL
€ 3.774,84 + IVA – ACP COMPUTER SNC
€ 8.443,72 + IVA – DAISEC SNC
4. di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento all'appaltatore e al direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marcoz Marco
Atto firmato Digitalmente