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Mese 1
Nome attivita' Durata|  Importo
2 3 4
Lavori a MISURA 2939 |4'550°000,00 - q
01- IRRIGAZIONE A PIOGGIA: CONDOTTE ADDUTTRICI 61g | 88376292
01_IRRIGAZIONE A PIOGGIA: CONDOTTE ADDUTTRICI 61g | 883762,92
03 - IRRIGAZIONE A PIOGGIA: IMPIANTO ZONA "PRIORATO - §.5.N°26" 1129 | 57098477
03_IRRIGAZIONE A PIOGGIA: IMPIANTO ZONA "PRIORATO-S.S. N°26" 1129 | 570'984,77
04- DISTRIBUZIONE ORTI 869 | 233'928,00
09_DISTRIBUZIONE ORTI ZONA 4: CHARRION 1 459 | 10010834
09_DISTRIBUZIONE ORTI ZONA 5: CHARRION 2 45g | 2099149
09_DISTRIBUZIONE ORTI ZONA 6: PRIORATO-VULPILLIERE 459 | 82000106
09_DISTRIBUZIONE ORTI ZONA 7: $.S. N°26 a4g | 1282711
06 - IRRIGAZIONE A PIOGGIA: IMPIANTO STRADA VICINALE "LA BARRIERE" 81g | 160437,78
06_IRRIGAZIONE A PIOGGIA: IMPIANTO STRADA VICINALE "LA BARRIERE" 819 | 160437.78
07 - IRRIGAZIONE A PIOGGIA: IMPIANTO PISTA DI SERVIZIO "CHARRION" 81g | 482106537
07_IRRIGAZIONE A PIOGGIA: IMPIANTO STRADA DI SERVIZIO "CHARRION" 81g | 482006537
10 - CENTRALINA IDROELETTRICA 69g | 43140831
10_CENTRALINA IDOELETTRICA 69g | 431740831
12 - AUTOMATISMO IMPIANTO 30g | 10000000
12 - AUTOMATISMO IMPIANTO 30g | 10000000
11- INTERVENTI SULL'OPERA DI PRESA E NELLA GALLERIA "VILLENEUVE" 579 | 96603179
11_INTERVENTI SULL'OPERA DI PRESA E NELLA GALLERIA DI "VILLENEUVE" 579 | 966'031,79
13 - ROTAZIONI CON ELICOTTERO 57q | 26713250
13_ROTAZIONI CON ELICOTTERO 57q | 26713250
14 IMPREVISTI 2879 | 11563576
14_IMPREVISTI 2879 | 11563576
15 - ECONOMIE PER NOLI E MATERIALI 2879 | 1301000,00
15_ECONOMIE PER NOLI E MATERIALI 2879 | 130'000,00
18 - ONERI PER LA SICUREZZA 2939 | 20861280 p
18_ONERI PER LA SICUREZZA 2939 | 208'612.80
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