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Nome attivita
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE B
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere E
Realizzazione della viabilita del cantiere [
Allestimenta di servizl igienico-assistenziali del cantiere E
Allestimento di servizi sanitari del cantiere B
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi B
Reall { di impl lettrico del cantiere B
Realizzazione di impianta idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere g
POSA CONDOTTE ADDUTRICI Blg
Asportazione di strate di usura e collegamento g
Scavo a sezione ristretta 3pe
Posa di conduttura idrica in materie plastiche g
Posa di organi di intercettazione e regolazione 2%g
Formazione di fondazione stradale 2%g
Formazione di manto di usura e collegamento e
IRRIGAZIONE ZONA PRIORATO 48g
REALIZZAZIONE CABINA "26" 3he
Scavo di sbancamenta E
lizzazione della carp ia per le infi B
La | e posa ferri di per le strutture in fondazione B
Getta in calcestruzzo per le strutture in fondazione e
lizzazione della carp ia per le inel E
L e posa ferri di per le strutture in elevazione B
Getta in calcestruzzo per le strutture in elevazione e
lizzazione della carp ia per le strutture orizzontali E
L: e posa ferri di per solaio in c.a. B
Realizzazione di solalo in c.a. in opera E
Impermeabilizzazione di pareti controterra e soletta E
Realizzazione di murature in pietrame e malta B
Posa diringhlere e parapetti B
Rinterro di scavo B
Installazione di apparecchiature idrauliche B
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 48 g
Scavo a sezione ristretta ape
Posa di conduttura irrigua g
Rinterro di scavo g
Installazione di apparecchiature idrauliche g
Risezionamento del profilo del terreno g
Semina a spaglic g
IRRIGAZIONE ZONA 5.5. N.26 [ 73
REALIZZAZIONE CABINA "5526" apg
Scavo di sbancamento E
Reall { della car ia per le strutture in fondazi B
1 ione e posa ferri di per le strutture in fondazione B
Getto in calcestruzzo per |e strutture in fondazione E
Reali { della car ria per le in el B
La iane e posa ferri di per le strutture in elevazione B
Getto in calcestruzzo per |e strutture in elevazione E
Reali. { della car ia per le 4
La l e posa ferri di per solaia in c.a. B
Realizzazione di solzio in c.a. in opera E
P ili i di pareti ra e soletta B
Realizzazione di murature in pietrame e malta B
Posa di ringhiere e parapatti E
Rinterro di scavo E
Installazione di apparecchiature idrauliche e
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 6fe
Scavo a sezione ristretta g
Posa di conduttura irrigua g
Rinterro di scavo afe
Installazione di apparecchiature idrauliche g
Risezionamento del profilo del terrenc 3%g
Semina a spaglic 488
RIPRISTINO E COMPLETAMENTO: STRADA "CHARRION" BhE
Scavo a sezione obbligata 25
Getto In caleestruzzo per le strutture in fondazione 2hg
Realizzazione di murature in pietrame e malta 2bg
Scavo a sezione ristretta 10E
Posa di conduttura irrigua e
Rinterro di scavo e
Installazione di apparecchiature idrauliche 1hg
Formazione di fondazione stradale B
Formazione del piano viabile in misto granulare B
Pasa di ringhiere e parapetti E
Maontaggio di guard-rails B
DISTRIBUZIONE A BOCCHETTA ZONA 4: CHARRION 1 4bg
Scavo a sezione ristretta abg
Posa di conduttura irrigua 458
Pazzetti di ispezione e opere d'arte 2Fe
Rinterro di scava e
Installazione di apparecchiature idrauliche a5g
Risezionamento del profilo del terrenc 45
Semina a spaglio akg
DISTRIBUZIONE A BOCCHETTA ZONA 5: CHARRION 2 4k g
Scavo a sezione ristretta 45
Pasa di conduttura irrigua 4bg
Pozzetti di ispezione e opere d'arte kg
Rinterro di scavo 26E
Installazione di apparecchiature idrauliche 4bg
Risezionamento del profilo del terrenc akg
Semina a spaglio a5
DISTRIBUZIONE A BOCCHETTA ZONA 6: PRIORATO/VULPILLIERE 4bg
Scavo a sezione ristretta abg
Posa di conduttura irrigua 4
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Rinterro di scavo
Installazione di apparecchiature idrauliche
Risezionamento del profilo del terrenc
Semina a spaglic
DISTRIBUZIONE A BOCCHETTA ZONA 7: 5.5. N.26
Scavo a sezione ristretta
Pasa di conduttura irrigua
Pozzetti di ispezione e opere d'arte e
Rinterro di scavo 2fe
Installazione di apparecchiature idrauliche e
Risezionamento del profilo del terreno e
Semina a spaglio ae
RIPRISTINO E COMPLETAMENTO: STRADA "BARRIERE" B
Scavo a sezione obbligata el
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione E T
Realizzazione di murature in pietrame e malta 38g
Scavo a sezione ristretta E
Posa di conduttura irrigua E
Rinterro di scavo B
Formazione di fondazione stradale B
Formazione del piano viabile in misto granulare e
Posa di ringhiere e parapetti B
Maontaggio di guard-rails B
REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA =723
REALIZZAZIONE CABINA 48 g
Scavo di shancamento B
Reali ione della car ia per le strutture in fondazi E
1 ione e posa ferri di stura per le strutture in fondazione E
Getto in calcestruzzo per e strutture in fondazione E
Reali ione della car ia per le in el B
La ione e posa ferri di per le strutture in elevazione b g
Getto in calcestruzzo per |e strutture in elevazione E
Reali { della carp ia per le B
La ione e posa ferri di per solaio in c.a. I3
Realizzazione di solzio in ¢.2. in opera E
1 ili di pareti ra e soletta B
Realizzazione di murature in pietrame e malta B
Posa di ringhiere e parapetti E
Rinterro di scavo B
Semina a spaglic E
POSA APPARECCHIATURE 258
Installazione di apparecchiature idrauliche 25g
INTERVENTI IN GALLERIA 58g
Pasa reti e cavi di acciaio per |a stabilizzazione di scarpate bg
Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati g
Meontaggio di strutture vertical in acclaio 28
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio B
Mantaggio di strutture reticolari in acciaio BE
RIMOZIONE DEL CANTIERE B
Smobilizzo del cantiere E

SOSPENSIONE ESTIVA

SOSPENSIONE INVERNALE
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COMMITTENTE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SAINT PIERRE - VILLENEUVE

COMUNI DI SAINT-PIERRE E VILLENEUVE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
LALE MURIX Giorgio (Presidente protempore "C.M.F. Saint-Pierre - Villeneuve")

PROGETTISTA:

ing. BLANC Massimo

LIBERO PROFESSIONISTA

corso XXVI Febbraio n°20, 11100 - Aosta 2=
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Incarico di progettazione affidato con deliberazione n°10 del 22.11.2019

PROGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA
IN LOC. CHATELAIR, PRIORATO, VULPILLIERE DEL COMUNE DI
SAINT-PIERRE CON ANNESSA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALINA
IDROELETTRICA - 1° LOTTO

EMISSIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN FASE UNICA

SOSPENSIONE ESTIVA

TITOLO
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